

График производства дорожных работ в Назаровском районе Красноярского края на средства субсидий в 2024 году																
	Общие сведения по дорожным работам на объектах ремонта						Период окончания производства дорожных работ									
№ □ п/ п	Наименование субсидии	Муниципальное образование	Населенный пункт	Наименование объекта	Тип покрытия	Протяженность участка, км	июнь		июль		август		сентябрь		октябрь	
							01.06 – 15.06	16.06 – 30.06	01.07 – 15.07	16.07 – 31.07	01.08 – 15.08	16.08 – 31.08	01.09 – 15.09	16.09 – 30.09	01.10 – 15.10	16.10 – 31.10
Итого по МО						5,3747										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Назаровский район				5,3747										
1	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Назаровский район	с. Павловка	ул. Новая	Щебень	1,036										
			с. Павловка	ул. Новониколаевская	Щебень	0,70										
			с. Подсосное	ул. Набережная	Щебень	1,8832										
			п. Степной	мкр. Южный	Асфальтобетонное	0,7555										
2	Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий	Назаровский район	п. Глядень	ул. Садовая	Асфальтобетонное	1,00										

Период окончания производства дорожных работ в капитальном типе покрытия

Период окончания производства дорожных работ в переходном типе покрытия